

INTERSEÇÕES

RODOVIA BR/386

TRECHO LAJEADO - ARROIO TATIM

BASE FEV/96

Item	Serviços/Obras	Unidade	Preço Unitário	CRONOGRAMA FÍSICO					CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)				
				Dez/00	2.001	2.002	2.003	2.004	Dez/00	2.001	2.002	2.003	2.004
6.	INTERSEÇÕES												
6.1	Sinalização	un	11.906,13		2,00	2,00	2,00	1,00	-	23.812,25	23.812,25	23.812,25	11.906,13
6.2	Boca de lobo	un	266,04		8,00	6,00	4,00	4,00	-	2.128,31	1.596,23	1.064,15	1.064,15
6.3	Tubo Ø 0,60 m	m	111,80		244,00	162,00	122,00	122,00	-	27.278,20	18.110,94	13.639,10	13.639,10
6.4	Caixa coletora CCS01	un	654,37		2,00	1,00	1,00	1,00	-	1.308,75	654,37	654,37	654,37
6.5	Esc., carga e transp. de material. 1ª cat. com caminhão	m³	4,25		1.109,60	798,00	554,80	360,00	-	4.712,84	3.389,37	2.356,42	1.529,04
6.6	Esc., carga e transp. de material. 2ª cat. com caminhão	m³	7,17						-	-	-	-	-
6.7	Compactação de aterros a100% PN	m³	1,27		1.109,60	798,00	554,80	360,00	-	1.405,34	1.010,69	702,67	455,95
6.8	Regularização do subleito	m²	1,04		2.920,00	2.100,00	1.460,00	600,00	-	3.044,26	2.189,37	1.522,13	625,53
6.9	Base de brita graduada	m³	56,86		876,00	654,00	438,00	180,00	-	49.808,31	37.185,66	24.904,16	10.234,58
6.10	Imprimação	m²	0,69		2.920,00	2.180,00	1.460,00	600,00	-	2.014,70	1.504,13	1.007,35	413,98
6.11	Pintura de ligação	m²	0,60		3.440,00	1.720,00	1.720,00		-	2.062,29	1.031,15	1.031,15	-
6.12	CBUQ	m³	187,34		405,60	260,40	202,80	48,00	-	75.984,39	48.782,88	37.992,20	8.992,24
6.13	Meio-fio	m	31,50		2.400,00	1.600,00	1.200,00	400,00	-	75.598,02	50.398,68	37.799,01	12.599,67
TOTAL INTERSEÇÕES POR ANO									0,00	269.157,68	189.665,72	146.484,97	62.114,75
TOTAL INTERSEÇÕES ACUMULADO									0,00	269.157,68	458.823,40	605.308,37	667.423,12