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MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 

RODOVIA BR/386
TRECHO LAJEADO - ARROIO TATIM

Item Serviços/Obras Unidade Preço Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003

Unitário

1. PAVIMENTAÇÃO    

1.2 Manutenção

1.2.1 CBUQ m³ 187,34 144,00 216,00 108,00 -                         -                         26.976,71              40.465,06              

1.2.2 Reparos localizados m² 31,92 720,00 9.320,00 6.660,00 5.690,00 4.720,00 22.985,74              297.537,65            212.618,10            181.651,20            

1.2.3 Micropavimento e=1,5 cm m² 4,18 8.000,00 3.600,00 5.440,00 720,00 -                         33.440,00              15.048,00              22.739,20              

1.2.4 Lama Asfáltica e=0,7 cm m² 2,91 4.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00 -                         11.640,00              23.280,00              34.920,00              

1.2.5 Lama Asfáltica e=0,25 cm m² 2,31 2.880,00 1.440,00 720,00 1.440,00 -                         6.651,60                3.325,80                1.662,90                

1.2.6 Pintura de Ligação m² 0,60 14.880,00 17.720,00 23.920,00 12.320,00 -                         8.920,62                10.623,21              14.340,14              

1.2.7 Imprimação m² 0,69 3.220,00 2.610,00 2.000,00 2.220,00 -                         2.221,69                1.800,81                1.379,93                

1.2.8 Fresagem m² 3,03 2.880,00 4.320,00 2.160,00 -                         -                         8.731,33                13.097,00              

1.2.9 Base BG m³ 56,86 644,00 522,00 400,00 444,00 -                         36.617,07              29.680,29              22.743,52              

22.985,74 397.028,62 332.084,26 332.998,96

22.985,74 420.014,37 752.098,63 1.085.097,59TOTAL MANUT. PAVIMENTAÇÃO ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)

TOTAL MANUT. PAVIMENTAÇÃO POR ANO
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Item Serviços/Obras Unidade Preço 

Unitário

1. PAVIMENTAÇÃO    

1.2 Manutenção

1.2.1 CBUQ m³ 187,34

1.2.2 Reparos localizados m² 31,92

1.2.3 Micropavimento e=1,5 cm m² 4,18

1.2.4 Lama Asfáltica e=0,7 cm m² 2,91

1.2.5 Lama Asfáltica e=0,25 cm m² 2,31

1.2.6 Pintura de Ligação m² 0,60

1.2.7 Imprimação m² 0,69

1.2.8 Fresagem m² 3,03

1.2.9 Base BG m³ 56,86

TOTAL MANUT. PAVIMENTAÇÃO ACUMULADO

TOTAL MANUT. PAVIMENTAÇÃO POR ANO

BASE FEV/96

2.004

20.232,53              

150.684,30            

3.009,60                

23.280,00              

3.325,80                

7.385,89                

1.531,73                

6.548,50                

25.245,31              

241.243,66

1.326.341,24
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