Projeto de Exploracao da Rodovia - Pélo Lajeado/RS Volume 5 - Econometria do P6lo

INTERSECOES

RODOVIA BR/386

TRECHO LAJEADO - ARROIO TATIM

BASE FEV/96

CRONOGRAMA FiSICO CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)
Item Servigos/Obras Unidade | Prego Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004
Unitario
6. INTERSECOES
6.1 Sinalizagéo un 11.906,13 2,00 2,00 2,00 1,00 - 23.812,25 23.812,25 23.812,25 11.906,13
6.2 Boca de lobo un 266,04 8,00 6,00 4,00 4,00 - 2.128,31 1.596,23 1.064,15 1.064,15
6.3 Tubo @ 0,60 m m 111,80 244,00 162,00 122,00 122,00 - 27.278,20 18.110,94 13.639,10 13.639,10
6.4 Caixa coletora CCS01 un 654,37 2,00 1,00 1,00 1,00 - 1.308,75 654,37 654,37 654,37
6.5 Esc., carga e transp. de material. 12 cat. com caminhédo m3 4,25 1.109,60 798,00 554,80 360,00 - 4.712,84 3.389,37 2.356,42 1.529,04
6.6 Esc., carga e transp. de material. 22 cat. com caminhédo m3 7,17 - - - - -
6.7 Compactagéo de aterros a100% PN m?3 1,27 1.109,60 798,00 554,80 360,00 - 1.405,34 1.010,69 702,67 455,95
6.8 Regularizag&o do subleito m? 1,04 2.920,00 2.100,00 1.460,00 600,00 - 3.044,26 2.189,37 1.522,13 625,53
6.9 Base de brita graduada m?3 56,86 876,00 654,00 438,00 180,00 - 49.808,31 37.185,66 24.904,16 10.234,58
6.10 Imprimagdo m? 0,69 2.920,00 2.180,00 1.460,00 600,00 - 2.014,70 1.504,13 1.007,35 413,98
6.11 Pintura de ligagdo m? 0,60 3.440,00 1.720,00 1.720,00 - 2.062,29 1.031,15 1.031,15 -
6.12 CBUQ m?3 187,34 405,60 260,40 202,80 48,00 - 75.984,39 48.782,88 37.992,20 8.992,24
6.13 Meio-fio m 31,50 2.400,00 1.600,00 1.200,00 400,00 - 75.598,02 50.398,68 37.799,01 12.599,67
TOTAL INTERSEGOES POR ANO 0,00 269.157,68 189.665,72 146.484,97 62.114,75
TOTAL INTERSEGCOES ACUMULADO 0,00 269.157,68 458.823,40 605.308,37 667.423,12
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