OAE

RODOVIA BR/386
TRECHO LAJEADO - ARROIO TATIM

Projeto de Exploracao da Rodovia - Pélo Lajeado/RS

Volume 5 - Econometria do Pdélo

BASE FEV/96

CRONOGRAMA FiSICO

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)

Item Servigos/Obras Unidade Preco Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004
Unitario
4. OAE
4.1 Recomposi¢do de guarda-corpo m 40,87 13,00 13,00 - - 531,30 531,30 -
4.2 Recomposi¢do de guarda-rodas m 86,56 13,00 13,00 - - 1.125,28 1.125,28 -
4.3 Pintura m? 1,18 811,32 2.839,63 811,32 405,66 - 957,70 3.351,94 957,70 478,85
4.4 Concreto p/ reforgo estrutural m3 503,89 - - - - -
4.5 Conserto do revestimento da estrutura m3 82,08 1,53 - - 125,29 - -
4.6 Juntas m 896,45
TOTAL OAE POR ANO 0,00 957,70 5.133,81 2.614,28 478,85
TOTAL AOE ACUMULADO 0,00 957,70 6.091,51 8.705,79 9.184,64
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