TERRAPLENO E ESTR. DE CONTENGAO

RODOVIA BR/386
TRECHO LAJEADO - ARROIO TATIM

Projeto de Exploracao da Rodovia - Pélo Lajeado/RS

Volume 5 - Econometria do Pdélo

BASE FEV/96

CRONOGRAMA FiSICO

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)

Item Servigos/Obras Unidade Precgo Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004
Unitario

5. TERRAPLENO E ESTR. DE CONTENGAO

51 Gabides m3 228,55 - - - - -

52 Dreno profundo m 66,82 600,00 1.200,00 200,00 - 40.089,60 80.179,20 - 13.363,20

5.3 Derrubada de blocos de rocha m3 17,06 - - - - -

54 Retaludamento de corte m3 10,41 750,00 30.150,00 - 7.809,12 313.926,62 - -

55 Muro com solo reforgado m?2 311,81 - - - - -

5.6 Enleivamento m?2 2,77 1.250,00 24.250,00 - 3.459,89 67.121,81 - -

5.7 Cortina atirantada m2 668,16 - - - - -
TOTAL CONTENGAO POR ANO 0,00 51.358,61 461.227,63 0,00 13.363,20
TOTAL CONTENGAO ACUMULADO 0,00 51.358,61 512.586,24 512.586,24 525.949,44
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