SINALIZACAO

RODOVIA BR/386

TRECHO LAJEADO - ARROIO TATIM

Projeto de Exploracao da Rodovia - Pélo Lajeado/RS

Volume 5 - Econometria do Pdélo

BASE FEV/96

CRONOGRAMA FiSICO

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)

Item Servigos/Obras Unidade Preco Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004
Unitario
3. SINALIZAGAO
3.1 Pintura Acrilica 4 mm m?2 17,26 840,00 14.280,00 24.360,00 14.280,00 24.360,00 14.497,39 246.455,55 420.424,18 246.455,55 420.424,18
3.2 Tacha Bidirecional um 9,68 280,00 4.760,00 8.120,00 4.760,00 8.120,00 2.710,40 46.076,80 78.601,60 46.076,80 78.601,60
3.3 Pintura Termoplastica m2 29,06 - - - - -
34 Defensas m 69,76 200,00 - - - 13.952,00 -
35 Placas m?2 210,46 612,00 1.044,00 - 128.799,65 219.717,04 - -
TOTAL DA SINALIZAGAO POR ANO 17.207,79 421.332,00 718.742,82 306.484,35 499.025,78
TOTAL DA SINALIZAGAO ACUMULADA 17.207,79 438.539,78 1.157.282,60 1.463.766,96 1.962.792,73
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