DRENAGEM

RODOVIA BR/386
TRECHO LAJEADO - ARROIO TATIM

Projeto de Exploracao da Rodovia - Pélo Lajeado/RS

Volume 5 - Econometria do Pdélo

BASE FEV/96

CRONOGRAMA FiSICO CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)
Item Servigos/Obras Unidade Precgo Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004
Unitéario

2. DRENAGEM
2.1 Recomposicéo de ala d=0,60 m un 415,02 8,00 - 3.320,16 - - -
2.2 Recomposicéo de ala d=0,80 m un 755,55 - - R R R
2.3 Recomposicéo de ala d=1,00 m un 755,55 8,00 - - 6.044,40 - -
2.4 Recomposicéo de ala d=1,00 m duplo un 755,55 - - - - -
25 Desobstrugdo de Bueiro Simples m 25,06 500,00 300,00 100,00 - - 12.530,42 7.518,25 2.506,08
2.6 Desobstrugdo de Bueiro Duplo m 50,12 100,00 - - - 5.012,17 -
2.7 Desobstrucdo de Bueiro Triplo m 75,18 - - - - -
2.8 Execucdo BSTC d=0,60 m m 111,80 100,00 - - - 11.179,59 -
2.9 Execucdo BSTC d=0,80 m m 234,11 - - - - -
2.10 Execucdo BSTC d=1,00 m m 260,13 - - - - -
211 Execucdo BTTC d=1,00 m m 780,38 - - - R R
212 Dreno DSS04 m 37,16 - - - - -
2.13 Dissipador de energia DEB01 un 265,46 - - - - -
2.14 Sarjeta triangular STC02 m 26,17 - - R R R
2.15 Recomposi¢éo de valas m 10,43 1.000,00 800,00 200,00 - - 10.425,56 8.340,45 2.085,11

TOTAL DRENAGEM POR ANO 0,00 3.320,16 29.000,38 32.050,46 4.591,20

TOTAL DRENAGEM ACUMULADO 0,00 3.320,16 32.320,54 64.371,00 68.962,20
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