MANUTENCAO DA PAVIMENTAGAO

RODOVIA RST/453
TRECHO ESTRELA - GARIBALDI

Projeto de Exploracao da Rodovia - Pélo Lajeado/RS

Volume 5 - Econometria do Pdélo

BASE FEV/96

CRONOGRAMA FISICO

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)

Item Servigos/Obras Unidade Preco Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004
Unitéario
1. PAVIMENTACAO
1.2 Manutencéo
121 |CBUQ m3 187,34 36,00 36,00 36,00 - 6.744,18 - 6.744,18 6.744,18
1.2.2  |Reparos localizados m2 31,92 2.520,00 4.630,00 3.050,00 2.800,00 2.690,00 80.450,09 147.811,08 97.370,15 89.388,99 85.877,28
1.2.3  |Micropavimento e=1,5 cm m2 4,18 1.440,00 2.160,00 4.000,00 4.720,00 5.440,00 6.019,20 9.028,80 16.720,00 19.729,60 22.739,20
1.2.4 |Lama Asfaltica e=0,7 cm m? 291 5.040,00 14.666,40 - - - -
1.25 |Lama Asfaltica e=0,25 cm m2 2,31 1.080,00 720,00 1.440,00 1.440,00 2.494,35 1.662,90 - 3.325,80 3.325,80
1.2.6 _ |Pintura de Ligag&o m2 0,60 4.320,00 4.360,00 7.240,00 7.600,00 - 2.589,86 2.613,84 4.340,41 4.556,23
1.2.7  |Imprimagé&o m2 0,69 216,00 970,00 1.580,00 1.220,00 1.220,00 149,03 669,27 1.090,15 841,76 841,76
1.2.8  |Fresagem m2 3,03 720,00 720,00 720,00 - 2.182,83 - 2.182,83 2.182,83
1.2.9 |Base BG m3 56,86 194,00 316,00 244,00 244,00 - 11.030,61 17.967,38 13.873,55 13.873,55
TOTAL MANUT. PAVIMENTAGAO POR ANO 103.779,07 181.719,53 135.761,52 140.427,12 140.140,83
TOTAL MANUT. PAVIMENTAGAO ACUMULADO 103.779,07 285.498,60 421.260,12 561.687,24 701.828,07
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