SINALIZACAO

RODOVIA RST/453
TRECHO ESTRELA - GARIBALDI

Projeto de Exploracao da Rodovia - Pélo Lajeado/RS

Volume 5 - Econometria do Pdélo

BASE FEV/96

CRONOGRAMA FiSICO

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)

Item Servigos/Obras Unidade Preco Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004
Unitario
3. SINALIZAGAO
3.1 Pintura Acrilica 4 mm m?2 17,26 18.060,00 5.880,00 11.340,00 6.720,00 - 311.693,79 101.481,70 195.714,70 115.979,08
3.2 Tacha Bidirecional um 9,68 6.020,00 1.960,00 3.780,00 2.240,00 - 58.273,60 18.972,80 36.590,40 21.683,20
3.3 Pintura Termoplastica m2 29,06 - - - - -
3.4 Defensas m 69,76 100,00 - - - 6.976,00 -
35 Placas m?2 210,46 288,00 252,00 - 60.611,60 53.035,15 - -
TOTAL DA SINALIZAGAO POR ANO 0,00 430.578,98 173.489,65 239.281,10 137.662,28
TOTAL DA SINALIZAGAO ACUMULADA 0,00 430.578,98 604.068,63 843.349,73 981.012,02
Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem - DAER/RS Sulvias SA. - Concessionéria de Rodovias 48




