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DRENAGEM

RODOVIA RST/453
TRECHO ESTRELA - GARIBALDI BASE FEV/96

Item Serviços/Obras Unidade Preço Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004

Unitário

2. DRENAGEM

2.1 Recomposição de ala d=0,60 m un 415,02 -                        -                        -                        -                        -                        

2.2 Recomposição de ala d=0,80 m un 755,55 8,00 -                        -                        6.044,40                -                        -                        

2.3 Recomposição de ala d=1,00 m un 755,55 -                        -                        -                        -                        -                        

2.4 Recomposição de ala d=1,00 m duplo un 755,55 8,00 -                        -                        -                        6.044,40                -                        

2.5 Desobstrução de Bueiro Simples m 25,06 100,00 100,00 100,00 -                        2.506,08                2.506,08                2.506,08                -                        

2.6 Desobstrução de Bueiro Duplo m 50,12 -                        -                        -                        -                        -                        

2.7 Desobstrução de Bueiro Triplo m 75,18 -                        -                        -                        -                        -                        

2.8 Execução BSTC d=0,60 m m 111,80 -                        -                        -                        -                        -                        

2.9 Execução BSTC d=0,80 m m 234,11 -                        -                        -                        -                        -                        

2.10 Execução BSTC d=1,00 m m 260,13 -                        -                        -                        -                        -                        

2.11 Execução BTTC d=1,00 m m 780,38 -                        -                        -                        -                        -                        

2.12 Dreno DSS04 m 37,16 -                        -                        -                        -                        -                        

2.13 Dissipador de energia DEB01 un 265,46 -                        -                        -                        -                        -                        

2.14 Sarjeta triangular STC02 m 26,17 -                        -                        -                        -                        -                        

2.15 Recomposição de valas m 10,43 200,00 200,00 200,00 -                        2.085,11                2.085,11                2.085,11                -                        

TOTAL DRENAGEM POR ANO 0,00 4.591,20 10.635,59 10.635,59 0,00

TOTAL DRENAGEM ACUMULADO 0,00 4.591,20 15.226,79 25.862,39 25.862,39

CRONOGRAMA FÍSICO CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)
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